

Bauvorhaben: **Schmutzwasserentsorgung Dreetz, Lüttgendreetz
Erneuerung SW Seestraße, Fichtengrund, Bartschendorfer Straße**

Auftraggeber: **Wasser- und Abwasserverband „Dosse“
Gewerbegebiet Nord 21 Kampehl in 16845 Neustadt/Dosse
Tel.: 0 33 970- 13 46 8**

**Planung/ Bau-
überwachung:** **Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Verkehrsbau GmbH
Präsidentenstraße 13, 16816 Neuruppin
Tel.: 0 33 91- 39 89 13**

**Bauausführende
Firma** **HTK - Gesellschaft für Hoch-, Tief- und Kulturbau mbH
Borchertstraße 23, 16868 Wusterhausen
Tel. 0176-18 79 05 02, Ansprechpartner: Hr. Elendt**

Auf der Baustelle werden wöchentlich Baurapporte durchgeführt.

Wann: Dienstag um 10.00 Uhr

Wo: Bürocontainer auf dem Grundstück Bartschendorfer Straße Nr.: 15 G

Informationen zu Straßensperrungen

Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation in Dreetz ist mit Vollsperrung der Straßen geplant.

Kalenderwoche 2023	Erneuerung der Kanalisation	Bemerkung
11. KW – 16. KW 13.03. – 21.04. 2023	Seestraße bei Haus Nr.: 11	Vollsperrung für Erneuerung Schacht am Graben
17. KW – 19. KW 24.03. – 12.05. 2023	Bartschendorfer Straße von Haus Nr.: 11 bis Nr. 23A	Vollsperrung für offene Bauweise
20. KW – 22. KW 15.05. – 02.06. 2023	Seestraße, von Haus Nr.: 11 bis Nr. 13	Vollsperrung für offene Bauweise
23. KW – 25. KW 05.06. – 23.06. 2023	Bartschendorfer Straße, bei Haus Nr.: 7	halbseitige Sperrung der Ortsdurchfahrt
26. KW – 27. KW 26.06. – 07.07. 2023	Fichtengrund, bei Haus Nr.: 10:	Vollsperrung für offene Bauweise
28. KW – 29. KW 10.07. – 21.07. 2023	Fichtengrund, von Haus Nr.: 8 bis Nr. 5 und Haus Nr.: 6A	Vollsperrung für offene Bauweise
30. KW – 31. KW 24.07. – 04.08. 2023	Fichtengrund, von Haus Nr.: 5 bis Nr. 1	Vollsperrung für offene Bauweise

Alle Angaben aufgrund von möglichen Bauverzögerungen unter Vorbehalt.